

# Паспорт проекта

## Оптимизация процесса отчетности классного руководителя

**Руководитель проекта:** Бердюгина Наталья Сергеевна

**Команда проекта:** Бердюгина Наталья Сергеевна,  
Матыцина Мария Юрьевна,  
Петрова Анастасия Юрьевна,  
Квасова Евгения Геннадьевна,

<p><b>Общие данные:</b></p> <p><u>Процесс:</u> формирование и подача отчетов классным руководителем по воспитательной работе</p> <p><u>Границы процесса:</u> от подачи отчетов один раз в месяц до сдачи годового отчета</p> <p><u>Заказчик:</u> директор МБОУ "СОШ №79", С.Ю. Лебедева</p>					<p><b>Обоснование:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 95%;">Обоснование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Длительный процесс подготовки отчетов классного руководителя.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Отсутствие системы сдачи отчетов по воспитательной работе классным руководителем.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Нарушение сроков сдачи учебной документации.</td> </tr> </tbody> </table>					№	Обоснование	1	Длительный процесс подготовки отчетов классного руководителя.	2	Отсутствие системы сдачи отчетов по воспитательной работе классным руководителем.	3	Нарушение сроков сдачи учебной документации.		
№	Обоснование																		
1	Длительный процесс подготовки отчетов классного руководителя.																		
2	Отсутствие системы сдачи отчетов по воспитательной работе классным руководителем.																		
3	Нарушение сроков сдачи учебной документации.																		
<p><b>Цели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 25%;">Наименование цели</th> <th style="width: 15%;">Единица измерения</th> <th style="width: 15%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 15%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>сокращение времени работы классного руководителя по формированию и сдаче отчетов по воспитательной работе</td> <td style="text-align: center;">минуты</td> <td style="text-align: center;">180-240</td> <td style="text-align: center;">60-120</td> </tr> </tbody> </table>					№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1	сокращение времени работы классного руководителя по формированию и сдаче отчетов по воспитательной работе	минуты	180-240	60-120	<p><b>Сроки:</b></p> <p>Согласование паспорта проекта – 2022-01-17</p> <p>Картирование текущего состояния – (с 2022-01-31 по 2022-02-11)</p> <p>Анализ проблем и потерь – (с 2022-02-14 по 2022-02-25)</p> <p>Составление карты целевого состояния – (с 2022-02-28 по 2022-03-11)</p> <p>Разработка плана мероприятий – (с 2022-03-21 по 2022-03-25)</p> <p>Защита плана мероприятий – 2022-03-21</p> <p>Внедрение улучшений – (с 2022-03-28 по 2022-04-29)</p> <p>Мониторинг результатов – (с 2022-05-04 по 2022-06-27)</p> <p>Закрытие проекта – (с 2022-06-30 по 2022-06-30)</p> <p>Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2022-09-01 по 2022-10-01)</p>				
№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель															
1	сокращение времени работы классного руководителя по формированию и сдаче отчетов по воспитательной работе	минуты	180-240	60-120															
<p><b>Эффекты:</b></p> <p>Сокращение время затрат классного руководителя, сокращение сроков подачи отчетов классного руководителя, своевременная сдача отчетной документации классного руководителя по воспитательной работе.</p>																			

Руководитель организации:

Факт согласования:

Дата согласования:

Лебедева Светлана Юрьевна

Согласовано управлением образования г. Новокузнецк

2022-01-17